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De afvoer van water via onze grote rivieren zal, als gevolg van de klimaatverandering, in de 
komende decennia toenemen. Om de vier miljoen inwoners van het rivierengebied ook bij 
verhoogde rivierafvoeren tegen het water te kunnen beschermen, wordt sinds 2001 gewerkt 
aan de Planologische Kern Beslissing Ruimte voor de Rivier. Een belangrijk uitgangspunt 
voor deze PKB is dat in eerste instantie wordt gezocht naar ruimtelijke oplossingen voor het 
verwachte veiligheidsprobleem in plaats van naar technische oplossingen, zoals 
dijkversterking. Dat kan door iets van de ruimte die de mens in de afgelopen eeuwen van de 
rivier heeft afgenomen weer terug te geven.
Het vraagstuk van rivierverruiming wordt gekenmerkt door een hoge mate van 
complexiteit en onzekerheid. Dat komt door de betrokkenheid van drie bestuursniveaus, de 
veelheid en diversiteit aan betrokken maatschappelijke organisaties en de uiteenlopende 
belangen die deze vertegenwoordigen. Behalve sociale onzekerheden over de 
probleempercepties van deze partijen en het door hen te vertonen (strategisch) gedrag, bestaan 
er belangrijke inhoudelijke onderzekerheden. Met welke klimaatverandering moet rekening 
worden gehouden, wat betekent dat vervolgens voor de rivierafvoeren en in welke mate 
2dragen rivierverruimende maatregelen bij aan een daling van de waterstanden? Voor situaties 
die gekenmerkt worden door complexiteit en onzekerheid is het aan te bevelen besluitvorming 
zo te organiseren dat gezamenlijk leren wordt bevorderd (Arentsen c.s., 2000; Teisman, 1992; 
de Bruijn c.s., 2002). In een gezamenlijk leerproces veranderen de veronderstellingen, 
inzichten en voorkeuren van partijen als gevolg van hun interactie met andere deelnemers aan 
het proces of nieuwe informatie die over een beleidsprobleem beschikbaar komt. Zo’n 
gezamenlijk leerproces is niet vanzelfsprekend, maar moet zorgvuldig worden vormgegeven. 
Hoewel het bij complexe besluitvorming per definitie gaat om eenmalige en unieke casus, is 
het toch mogelijk gebleken generieke aanbevelingen te formuleren over de wijze waarop een 
besluitvormingsproces zou moeten worden ingericht willen daarin leerprocessen kunnen 
optreden. De Bruijn c.s. (2002) hebben daartoe in hun boek ‘Procesmanagement, over 
procesontwerp en besluitvorming’ vier categorieën van ontwerpprincipes onderscheiden. De 
in totaal veertien ontwerpprincipes hebben betrekking op de openheid van het proces, de 
veiligheid die de daarin deelnemende partijen wordt geboden, de voortgang en de inhoud van 
de besluitvorming.
In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre deze ontwerpprincipes zijn toegepast in het 
procesontwerp voor de PKB Ruimte voor de Rivier en wat de gevolgen van het al dan niet 
toepassen van deze ontwerpprincipes tot nog toe zijn geweest. Voor deze analyse is gebruik 
gemaakt van officiële projectpublicaties, verslagen van vergaderingen van de 
projectorganisatie Ruimte voor de Rivier en van de ervaringen die de auteur in 2002 en 2003 
als vertegenwoordiger van de provincie Overijssel heeft opgedaan in het 
besluitvormingsproces over deze PKB. Op basis van de analyse worden conclusies getrokken 
over de belangrijkste succes- en faalfactoren voor gezamenlijk leren over mogelijkheden voor 
rivierverruiming alsmede over de daarmee te realiseren doelstellingen. Vooraf moet duidelijk 
zijn dat het hier gaat om een tussentijdse evaluatie. Het planvormingsproces voor de PKB 
3Ruimte voor de Rivier is immers nog niet afgerond. Omdat onvoorspelbaarheid nu eenmaal 
een wezenskenmerk is van een dergelijk proces en bovendien bekend is dat leereffecten zich 
vaak pas na lange tijd manifesteren (Sabatier, 1993), brengt een vroegtijdige evaluatie risico’s 
met zich mee. Hoewel het dus nog niet mogelijk is om een eindoordeel over het proces te 
geven, is het al wel mogelijk gebleken om met behulp van genoemde ontwerpprincipes 
succes- en faalfactoren in het procesontwerp te traceren en om de werking van een aantal van 
deze factoren empirisch te onderbouwen. Het artikel wordt afgesloten met een discussie over 
de meerwaarde en de beperkingen van de procesbenadering in het rivierbeheer. 
   
Achtergrond en hoofdlijnen procesontwerp PKB Ruimte voor de Rivier
Meteorologen en rivierkundigen verwachten dat de hoeveelheid water die bij Lobith ons land 
binnenkomt substantieel zal toenemen als gevolg van de klimaatverandering. Vanwege 
diezelfde klimaatverandering zal de zeespiegel in de komende eeuw stijgen. Wanneer dan ook 
nog in de beschouwing wordt meegenomen dat de bodem in grote delen van Nederland daalt, 
waardoor de relatieve zeespiegelstijging nog groter is, wordt duidelijk dat in de komende 
decennia alles in het werk zal moeten worden gesteld om het rivierwater te verwerken en via 
de delta in zuidwest Nederland, dan wel via het IJsselmeer, op zee te lozen. 
De paradigma-verandering die zich in relatief korte tijd in het waterbeheer heeft 
voltrokken is dat voor de oplossing van deze problemen niet langer alleen wordt gekeken naar 
technische beheersmaatregelen, zoals dijkversterkingen en de uitbreiding van 
gemaalcapaciteiten, maar dat wordt gezocht naar mogelijkheden om het water weer meer de 
ruimte te gegeven (van Hall, 2003; Wiering en Driessen, 2001). Het hedendaagse water- en 
rivierbeheer is daarmee in belangrijke mate een ruimtelijk discours geworden. Door middel 
van de landelijke campagne ‘Nederland leeft met water’, met als belangrijk onderdeel het TV-
spotje waarin Peter Timofeeff  uit een badkuip stapt, wordt geprobeerd deze nieuwe 
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rivierengebied wordt hieraan vorm en inhoud gegeven door middel van de PKB Ruimte voor 
de Rivier. In 2006 wil het rijk een PKB-besluit nemen over een maatregelenpakket voor 
rivierverruiming dat vervolgens in de periode tot 2015 moet worden uitgevoerd. Het 
maatregelenpakket moet enerzijds de veiligheid in het rivierengebied garanderen bij een 
afvoer te Lobith van 16.000 m3/s (NOOT 2), anderzijds zou het moeten bijdragen aan een 
vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. De achterliggende gedachte 
daarbij is dat ‘werk met werk’ gemaakt moet worden. Als het rivierengebied ‘op de schop’ 
gaat, dan moet dat op zo’n manier gebeuren dat het gebied er ook aantrekkelijker van wordt. 
Voorbeelden van rivierverruimende maatregelen en functiecombinaties zijn de aanleg van een 
blauwe rivier (ook wel by-pass genoemd) in combinatie met een stedenbouwkundige 
uitbreiding en de ontwikkeling van woonwijken aan het water of de afgraving van 
uiterwaarden in combinatie met de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur.
Een eerste belangrijk kenmerk van het procesontwerp voor de besluitvorming over de 
te treffen rivierverruimende maatregelen is de keuze voor een PKB-procedure. Dit houdt in 
dat de besluitvorming wordt opgedeeld in een aantal fasen (voorbereiding, 
regeringsvoornemen, inspraak, goedkeuring door Eerste en Tweede Kamer), dat een m.e.r-
procedure moet worden doorlopen en dat een maatschappelijke kosten-batenanalyse zal 
worden uitgevoerd. Voorts is van belang dat de PKB aan een vooraf vastgelegde einddatum is 
gekoppeld. Volgens de oorspronkelijke planning zou de PKB in 2005 moeten worden 
vastgesteld. Inmiddels is dat niet haalbaar gebleken en wordt uitgegaan van goedkeuring door 
het Parlement in 2006. Een derde belangrijk kenmerk van de besluitvorming is het hoge 
abstractieniveau dat de PKB kent. De besluitvorming is er op gericht een kaart met ‘punten, 
lijnen en vlekken’ op te leveren met daarbij een omschrijving van de op deze plaatsten te 
treffen rivierverruimende maatregelen. Na vaststelling van de PKB in 2006 zal elk van de 
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daarvan kan worden overgegaan. Voor de meeste maatregelen gaat het daarbij om het 
opstellen van een inrichtings-MER en het doorlopen van de benodigde 
vergunningenprocedures. Als vierde kenmerk moet worden genoemd de decentrale opzet van 
het PKB-proces. De provincies zijn gevraagd een regionaal advies voor te bereiden dat in de 
Startnotitie van de PKB wordt omschreven als ‘zwaarwegend advies’ (Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat c.s., 2002). De landelijke Stuurgroep Ruimte voor de Rivier waarin alle
tussenbesluiten in de voorbereiding van de PKB worden genomen en die wordt voorgezeten 
door de Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat, wordt geadviseerd door twee regionale 
Stuurgroepen voor de Boven- en de Benedenrivieren. De regionale stuurgroepen worden 
voorgezeten door Gedeputeerden van respectievelijk de provincie Gelderland en de provincie 
Noord-Brabant. De hoofdlijnen van het procesontwerp zijn daarmee samengevat. Meer 
gedetailleerde informatie over het procesontwerp en empirische bevindingen over het 
procesverloop komen aan de orde in de volgende paragrafen. Daarin wordt bezien in welke 
mate de ontwerpprincipes, zoals deze zijn ontwikkeld door de Bruijn c.s. (2002), zijn 
toegepast en welke gevolgen het al dan niet toepassen van deze principes tot nog toe heeft
gehad.
Ontwerpprincipes gericht op openheid van de besluitvorming 
Tabel 1 vat de ontwerpprincipes voor elk van de vier categorieën Openheid, Bescherming 
core values, Voortgang en Inhoud samen. De eerste drie principes hebben betrekking op de 
openheid van de besluitvorming.
6Openheid 1. Alle relevante partijen worden bij het besluitvormingsproces 
betrokken.
2. Inhoudelijke keuzen worden getransformeerd tot procesmatige 
afspraken.
3. Transparantie van proces en procesmanagement.
Bescherming 
core values
4. De centrale belangen van partijen worden beschermd.
5. Commitment aan het proces, niet aan het resultaat.
6. Commitments kunnen door partijen worden uitgesteld.
7. Het proces kent exit-regels.
Voortgang 8. Het proces kent winstmogelijkheden en prikkels voor coöperatief 
gedrag, vooral bij de afronding van het proces.
9. Het proces kent een zware personele bezetting.
10. De omgeving van het proces wordt benut voor de versnelling van 
het proces.
11. Conflicten worden zo diep mogelijk in het proces weggelegd.
12. Command and control wordt als aanjager van het proces benut.
Inhoud 13. Inhoudelijke inzichten worden faciliterend gebruikt; de rollen 
van experts en belanghebbenden worden gescheiden en 
vervlochten.
14. Het proces kent een verloop van inhoudelijke variëteit naar 
selectie.
Tabel 1: Ontwerpprincipes. Bron: de Bruijn, ten Heuvelhof, in ’t Veld (2002, p. 56).
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betrekken. Daarbij wordt aangegeven dat partijen relevant zijn indien ze (1) besluitvorming 
kunnen blokkeren, (2) besluitvorming kunnen verrijken, (3) belang hebben bij de 
besluitvorming, of (4) op morele gronden recht hebben op deelname (de Bruijn c.s., 2002). Bij 
bestudering van de samenstelling van de diverse gremia en de deelnemers aan de 
georganiseerde consultatie- en inspraakrondes wordt duidelijk dat is geprobeerd om zo veel 
mogelijk relevante partijen op enigerlei wijze in de besluitvorming te betrekken. Zo zijn in de 
landelijke stuurgroep behalve de initiatiefnemers van de PKB, te weten de ministeries van 
Verkeer en Waterstaat, VROM en LNV, de koepelorganisaties IPO, VNG en Unie van 
Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten vertegenwoordigd. Verder 
zijn de voorzitters van de twee regionale stuurgroepen alsmede een vertegenwoordiger van de 
provincie Limburg lid van deze stuurgroep (Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier, 2002
en 2003). De Stuurgroepen voor de Boven- en de Benedenrivieren bestaan uit 
vertegenwoordigers van de rivierprovincies, regionale directies van de rijksdiensten en enkele 
vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen. Dezelfde organisaties zijn 
vertegenwoordigd in de ambtelijke voorportalen van deze stuurgroepen. Om ook 
maatschappelijke organisaties te betrekken bij de voorbereiding van de PKB zijn er bovendien 
verschillende klankbordgroepen ingesteld. Er bestaan klankbordgroepen voor de regio’s voor 
de boven- en de benedenrivieren, maar ook voor elk van de riviertakken (bijv. Waal,
Nederrijn-Lek en IJssel). In deze klankbordgroepen zijn tal van maatschappelijke organisaties 
vertegenwoordigd. Individuele gemeenten en waterschappen zijn op indirecte wijze in de 
besluitvorming betrokken. Ze zijn niet rechtstreeks lid van de landelijke en regionale 
stuurgroepen, maar worden daarin vertegenwoordigd door hun koepelorganisaties (VNG en 
Unie van Waterschappen). 
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dilemma. Enerzijds is het vanwege het grote aantal gemeenten onmogelijk deze allemaal 
direct te laten vertegenwoordigen. Anderzijds zijn de gemeenten cruciale partijen voor 
besluitvorming over rivierverruiming. Elke gemeente heeft namelijk specifieke belangen bij 
de PKB Ruimte voor de Rivier en een zekere hindermacht, d.w.z. mogelijkheden om voor hen 
onwelgevallige besluiten langdurig te traineren. Tegelijkertijd kunnen juist de gemeenten, 
vanwege de daar aanwezige specifieke (gebieds)kennis, het beste de kansen inschatten voor 
mogelijk combinaties van rivierverruiming met andere ruimtelijke ontwikkelingen en daarmee 
voor de besluitvorming relevante informatie inbrengen. De Stuurgroep voor de Bovenrivieren 
heeft daarom medio 2003 besloten om alsnog vertegenwoordigers van gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en stedelijke knooppunten uit te nodigen voor de vergaderingen
teneinde deze gemeenten intensiever bij de besluitvorming te betrekken. Hoewel het 
procesontwerp met een door twee regionale stuurgroepen uit te brengen regionaal advies 
voorziet in een decentrale opzet, is het de vraag of het huidige procesontwerp voorziet in een 
voldoende mate van betrokkenheid van de gemeenten. Een andere opzet, waarbij in plaats van 
twee regionale stuurgroepen gekozen zou zijn voor een stuurgroep per rivierprovincies of per 
riviertak, had het mogelijk gemaakt gemeenten directer bij de besluitvorming te betrekken. 
Een dergelijke opzet zou het echter moeilijker hebben gemaakt om de inhoudelijke 
samenhangen in het Nederlandse rivierengebied in het oog te houden en een goede 
afstemming tussen de in de verschillende provincies te treffen maatregelen te realiseren. 
Tenslotte moet worden opgemerkt dat de burgers in het rivierengebied tot nog toe nauwelijks 
zijn betrokken. Afgezien van formele inspraakmogelijkheden is van actieve betrokkenheid 
nog geen sprake geweest. Op de inspraakavonden die zijn gehouden over de Startnotitie voor 
de PKB-MER is door verschillende sprekers naar voren gebracht dat de communicatie naar de 
burgers slecht is. Dit wordt door sommigen gezien als een miskenning van de plaatselijk 
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project (Ministerie van Verkeer en Waterstaat c.s., 2002a). De mogelijkheid van 
burgerconsultatie is wel onderwerp van gesprek geweest in de Stuurgroepen, maar uiteindelijk 
is er voor gekozen burgers beter te informeren over de PKB Ruimte voor de Rivier.
Het tweede ontwerpprincipe dat moet bijdragen aan een open besluitvormingsproces 
luidt: ‘Inhoud wordt proces’. Dit houdt in dat vooraf zo min mogelijk inhoudelijke keuzen 
mogen worden gemaakt. In plaats daarvan moeten keuzemomenten worden beschreven en 
moet worden aangegeven hoe het besluitvormingsproces over deze keuzes er uit ziet. Voor 
wat betreft de te maken keuzes inzake te realiseren rivierverruimende maatregelen is dit 
ontwerpprincipe toegepast. Aan het begin van het besluitvormingsproces is aangegeven 
wanneer bepaalde deelbesluiten, bijvoorbeeld over de verdeling van de rivierafvoer over de 
verschillende rijntakken of over het al dan niet inrichten van retentiegebieden, zouden moeten 
worden genomen. De inhoud van de daarover te nemen deelbesluiten is daarmee opengelaten. 
Ook de met de PKB te realiseren doelstellingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit zijn tot 
onderwerp van discussie en onderhandeling gemaakt. Partijen hebben gezamenlijk gewerkt 
aan de ontwikkeling van een landelijk en regionaal ruimtelijk kader waarin is aangegeven 
welke ruimtelijke ontwikkeling van het rivierengebied wenselijk wordt geacht. Het 
ontwerpprincipe ‘inhoud wordt proces’ is echter niet toegepast op de met de PKB te realiseren
veiligheidsdoelstellingen. Deze zijn vooraf geformuleerd en als harde randvoorwaarde
meegegeven aan de voorbereiders van de PKB. De gefixeerde doelstelling van de PKB is dat 
we het huidige veiligheidsniveau behouden in 2015, wanneer wordt gerekend met een 
toename van de maximale rivierafvoer te Lobith van 15.000 m3/s tot 16.000 m3/s. Voor de 
lange termijn visie, die onderdeel uitmaakt van de PKB, geldt dat in 2050 een maximale 
rivierafvoer van 18.000 m3/s moet kunnen worden verwerkt. Hier staan normen dus erg 
centraal, terwijl de technisch-inhoudelijke onderbouwing van deze normen met zeer veel 
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onzekerheden omgeven is. In een opener en verdergaande decentralisatie van de 
besluitvorming was het in principe mogelijk geweest de regio ook een zwaarwegend advies 
uit te laten brengen over het beoogde veiligheidsniveau. Dit had kunnen leiden tot 
gedifferentieerde normstelling per riviertak of dijkring. Gezien het grote nationale belang van 
veiligheid tegen overstromingen is het echter ook goed te verdedigen dat het rijk hier opteert 
voor hiërarchische sturing en min of meer eenzijdig opgelegde veiligheidsdoelstellingen.
Het derde en laatste ontwerpprincipe dat betrekking heeft op de openheid van het
besluitvormingsproces luidt dat het proces en procesmanagement zich moeten kenmerken 
door transparantie en openheid. Waar de eerste twee ontwerpprincipes redelijk goed zijn 
toegepast in het procesontwerp, geldt dat voor dit criterium in veel mindere mate. Het is heel 
moeilijk gebleken de procesgang voor alle betrokken partijen transparant te houden. Hoewel 
de hoofdlijn van het procesontwerp duidelijk is en kan worden samengevat als ‘de regio 
adviseert en het rijk besluit’, blijkt de rolverdeling tussen rijk en provincies in de praktijk op 
onduidelijkheden te stuiten. Terwijl de provincies is gevraagd een regionaal advies voor te 
bereiden, vindt de inhoudelijke ondersteuning van dat regionale proces hoofdzakelijk plaats 
vanuit het rijk. Inhoud en proces blijken in de praktijk echter niet altijd gemakkelijk te 
onderscheiden, waardoor regionale partijen de inhoudelijke ondersteuning door het rijk soms 
te veel als sturend in plaats van als ondersteunend ervaren. Een tweede complicatie is dat het 
rijk in een aantal gevallen tijdens het proces nieuwe randvoorwaarden heeft geformuleerd, 
waarbij het proces dat tot besluitvorming over deze randvoorwaarden heeft geleid niet 
transparant is. Voorbeelden van dergelijke besluiten zijn besluiten over het al dan niet 
benutten van dijkoverhoogten of tussenbesluiten over het al dan niet inrichten van zogeheten 
noodoverloopgebieden. Dit zijn gebieden die bij extreem hoge waterstanden, die statistisch 
gezien slechts eens in de honderden jaren kunnen voorkomen, onder water lopen om daarmee 
overstromingen van meer benedenstrooms gelegen delen te voorkomen. Als derde moet 
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worden genoemd de onduidelijkheid over de status van tussenprodukten, zoals het regionaal 
ruimtelijk kader. Veelzeggend was de vraag van een rijksvertegenwoordiger: ‘Van wie is nu 
eigenlijk het regionaal ruimtelijk kader, van de provincies, van het rijk of van ‘de 
projectorganisatie Ruimte voor de Rivier’? Tenslotte valt op dat het procesontwerp zelf tot 
permanent onderwerp van onderhandeling is geworden. Zo zijn pas tijdens het proces
besluiten genomen over het al dan niet consulteren van burgers, het aantal te houden 
consultatiebijeenkomsten voor gemeentelijke vertegenwoordigers en de inhoud van deze 
bijeenkomsten. Een voordeel daarvan is dat behalve de beleidsinhoud ook het procesontwerp 
zelf tot onderwerp van leren is geworden, waardoor flexibel kon worden ingespeeld op de 
ontwikkelingen die zich in het proces voordeden. Een belangrijk nadeel hiervan is echter dat 
het proces enkel voor een beperkte groep van zeer goed ingewijde betrokkenen van 
rijksdiensten en provincies transparant is gebleven, terwijl het proces voor partijen die wat 
meer op afstand staan, zoals de meeste gemeenten en belangengroeperingen, nauwelijks meer 
is te volgen. Dat geldt zeker voor de bewoners van het rivierengebied.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat twee van de drie ontwerpprincipes 
gericht op openheid, te weten het betrekken van relevante actoren en het omzetten van inhoud 
in proces, redelijk succesvol zijn toegepast, maar dat het moeilijk is gebleken het proces voor 
alle betrokkenen transparant te houden.
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Ontwerpprincipes gericht op veiligheid van de betrokken partijen
Voor een overzicht van de ontwerp-principes die de positie van deelnemende partijen moeten 
beschermen wordt verwezen naar Tabel 1. 
Het vierde ontwerp-principe houdt in dat de centrale belangen van partijen moeten 
worden beschermd. De gedachte daarbij is dat partijen niet buiten hun wil om tot een bepaald 
gedrag gedwongen mogen worden. In de periode tot 2004 zijn nog geen tussenbesluiten 
genomen waardoor essentiële belangen van een of meerdere partijen zijn geschaad. De 
dreiging dat dergelijke besluiten zouden worden genomen was echter permanent aanwezig. 
De discussies over het al dan niet inrichten van noodoverloopgebieden op Gelders 
grondgebied, een voor de Gelderse partijen zeer onwelgevallig fenomeen, heeft een zware 
hypotheek op het besluitvormingsproces gelegd. De dreiging van aanwijzing van deze 
gebieden heeft geleid tot wantrouwen tussen de partijen en strategisch gedrag uitgelokt. Dit 
uitte zich in advocatief gebruik van onderzoek en een felle strijd in de media over nut en 
noodzaak van deze maatregelen als ook over de in de toekomst te verwachten rivierafvoer te 
Lobith, die immers van wezenlijk belang is voor deze discussie (zie bijvoorbeeld Anonymus, 
2003, 16-8-2003 en 19-8-2003). 
Het vijfde ontwerpprincipe leert dat van partijen mag worden gevraagd dat ze zich 
committeren aan het proces, maar dat niet van ze moet worden gevraagd zich op voorhand te 
committeren aan de uitkomsten van dat proces, ofwel het eindresultaat. Hierdoor kan ‘een 
gevecht op de vierkante meter’ worden voorkomen (de Bruijn c.s., 2002). Als partijen 
onvoldoende ruimte wordt geboden, zijn ze niet bereid tot reflectie en het nemen van risico’s,
waardoor er geen leerprocessen optreden. Dit ontwerpprincipe is goed toegepast. Elk van de 
deelnemende partijen heeft de mogelijkheid het eindvoorstel voor het zwaarwegend regionaal 
advies over de te treffen rivierverruimende maatregelen op zijn merites te beoordelen, om 
daarin wijzigingen aan te brengen en om eventueel een afwijkende mening over de inhoud 
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van het advies te verkondigen. Afgezien daarvan kunnen partijen gebruik maken van de 
formele inspraakmogelijkheden die de PKB-procedure biedt. Van partijen wordt, kortom, niet 
gevraagd zich op voorhand te committeren aan de uitkomsten van het proces.
Het zesde ontwerpprincipe luidt dat ‘commitments door partijen kunnen worden 
uitgesteld’ (de Bruijn c.s., 2002). De achterliggende gedachte daarbij is dat partijen niet het 
gevoel mogen krijgen in een fuik te zwemmen door zich tijdens het proces aan 
deelbeslissingen te moeten committeren. Het procesontwerp voor de PKB Ruimte voor de 
Rivier komt ten dele aan dit ontwerpprincipe tegemoet. Hoewel in het proces is voorzien in 
enkele belangrijke deelbeslissingen, zoals de eerder genoemde tussenbesluiten over de 
afvoerverdeling en het al dan niet inrichten van retentiegebieden, is hierboven al aangegeven 
dat partijen de mogelijkheid krijgen om een eigen oordeel te vellen over het eindvoorstel voor 
het zwaarwegend regionaal advies. Partijen moeten echter sterk in hun schoenen staan willen 
ze terugkomen op door de landelijke stuurgroep genomen tussenbesluiten, bijvoorbeeld over 
de afvoerverdeling over de rijntakken. Hoewel het procesontwerp partijen formeel dus 
voldoende ruimte biedt, kan dit niet geheel voorkomen dat partijen soms toch het gevoel 
hebben ‘in een fuik te zwemmen’.
Het zevende en laatste ontwerpprincipe dat als doel heeft de positie van deelnemende 
partijen te beschermen leert dat exitregels moeten worden geformuleerd, d.w.z. dat vooraf 
expliciet zou moeten worden afgesproken dat partijen de mogelijkheid hebben om het proces 
te verlaten indien het besluitvormingsproces zich in een richting beweegt die onverenigbaar is 
met de doelstellingen van deze partijen. Dergelijke afspraken zijn niet gemaakt, hetgeen 
natuurlijk niet wil zeggen dat partijen nooit gebruik zullen maken van de mogelijkheid om het 
proces te verlaten. Deze situatie heeft zich begin 2004 echter nog niet voorgedaan.
Samenvattend moet worden geconcludeerd dat het procesontwerp slechts gedeeltelijk 
tegemoet komt aan de eis dat de veiligheid van betrokken partijen wordt gewaarborgd. Dit 
14
wordt vooral veroorzaakt door de slepende discussie over het al dan niet aanwijzen van 
noodoverloopgebieden in de provincie Gelderland.
Ontwerpprincipes gericht op de voortgang van het proces
De derde categorie van ontwerpprincipes heeft betrekking op de voorgang van het proces. 
Ook deze ontwerpprincipes zijn samengevat in Tabel 1. Het achtste ontwerpprincipe luidt dat 
het proces winstmogelijkheden en prikkels voor coöperatief gedrag moet genereren, met name 
bij de afronding van het proces. Omdat het besluitvormingsproces tijdens het schrijven van dit 
artikel nog niet is afgerond is het lastig het proces(ontwerp) voor de PKB al op dit 
ontwerpprincipe te beoordelen. Het is evident dat partijen het PKB-proces soms als kans zien 
om hun doelstellingen te realiseren. De aanleg van een blauwe bypass bij een grote stad biedt 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om hoogwaardige woonmilieus te creëren. Indien de aanleg van 
deze bypass door Rijkswaterstaat gefinancierd zou worden, dan kan dat voor de betreffende 
gemeente een belangrijke prikkel zijn om aan zo’n project medewerking te verlenen. Daarbij 
moet overigens worden opgemerkt dat partijen in het proces de neiging hebben zich 
vroegtijdig rijk te rekenen. Terwijl gemeenten er op rekenen dat Rijkswaterstaat een eventuele 
bypass zal bekostigen, gaat Rijkswaterstaat er vanuit dat de aanleg van zo’n bypass deels 
bekostigd kan worden uit de grondexploitatie van de langs deze bypass te realiseren nieuwe 
woongebieden. Afhankelijk van het type rivierverruimende maatregel worden door partijen 
winstmogelijkheden of juist dreigende verliezen te zien. Gemeenten waar sprake is van 
grootschalige dijkverleggingen of de inrichting van retentie- of noodoverloopgebieden, 
maatregelen die belangrijke consequenties hebben voor de bestaande bebouwing en 
infrastructuur, zien vanzelfsprekend vooral bedreigingen. Hardnekkig verzet van partijen 
tegen deze maatregelen kan een strategisch motief hebben. Wellicht zijn een aantal van deze 
gemeenten er op uit dat andere partijen bereidheid tonen verliezen te compenseren en 
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‘package deals’ te sluiten. Een dergelijk vooruitzicht kan een belangrijke stimulans zijn om in 
het proces te blijven participeren, ook al dreigt dat zich in een richting te bewegen die op het 
eerste gezicht meer bedreigingen dan kansen lijkt op te leveren.
Het negende ontwerpprincipe benadrukt de noodzaak van een zware personele 
bezetting van het proces. Dat is nodig om het externe gezag en de uitstraling van het proces te 
bevorderen en om er voor te zorgen dat deelnemers aan overleggen voldoende ‘commitment 
power’ hebben, waardoor de noodzaak tot last en ruggespraak wordt beperkt (de Bruijn c.s., 
2002). Wanneer de bemensing van de drie stuurgroepen en de diverse ambtelijke overleggen 
wordt bezien, kan de conclusie geen andere zijn dan dat dit ontwerpprincipe is toegepast. De 
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, andere Bewindslieden, Gedeputeerden, 
Burgemeesters, Wethouders en topambtenaren spelen een actieve rol in het proces. De 
bemensing geeft aanleiding om te veronderstellen dat de deelnemende partijen het belang van 
het besluitvormingsproces inzien. Behalve de zware personele bezetting hebben ook de keuze 
voor een PKB-procedure, de aanmerking van Ruimte voor de Rivier als ‘Groot Project’ en de 
aanzienlijke publicitaire inspanningen bijgedragen aan het externe gezag en de uitstraling van 
het project Ruimte voor de Rivier. Dit maakt het voor partijen moeilijk zich aan het proces te 
onttrekken.
Het tiende ontwerpprincipe wijst op de noodzaak om actief gebruik te maken van de 
omgeving van het proces. De bemensing van de diverse overlegfora bestaat vooral uit 
bestuurders dan wel hun ambtelijke vertegenwoordigers. Volksvertegenwoordigers, 
Statenleden en Raadsleden vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de omgeving 
waarin het proces zich afspeelt. Tot op heden is door het procesmanagement slechts beperkt 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via deze politieke omgeving het proces te 
beïnvloeden. Individuele partijen hebben overigens wel van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. Zo hebben Provinciale Staten van Gelderland in een vroegtijdig stadium 
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standpunten ingenomen over de wenselijkheid van bepaalde rivierverruimende maatregelen. 
Dit optreden was er op gericht de aanwijzing van noodoverloopgebieden te voorkomen. Deze 
vroegtijdige standpuntbepaling door een voor de voorbereiding en uitvoering van de PKB 
cruciale partij heeft belemmerend gewerkt voor het gezamenlijke leerproces. Voor 
vertegenwoordigers van de provincie Gelderland was het immers uiterst lastig om nog terug te 
komen op de inhoud van het bewuste Statenbesluit. Evenals de permanent aanwezige dreiging 
van de aanwijzing van noodoverloopgebieden, heeft ook deze vroegtijdige standpuntbepaling 
door de provincie Gelderland een zware hypotheek op het proces gelegd.
Het elfde ontwerpprincipe houdt in dat conflicten zo diep mogelijk in het proces 
moeten worden weggelegd. Het doel daarvan is om de conflicten tussen partijen beheersbaar 
te houden. Conflicten moeten niet direct worden geagendeerd voor een Stuurgroep waar 
gemakkelijk patstellingen kunnen ontstaan, maar kunnen beter eerst worden bediscussieerd in 
project- of werkgroepen. De daar te voeren discussies leveren informatie op over 
handelingsalternatieven en de voors en tegens daarvan, die vervolgens door de Stuurgroep 
benut kan worden in de besluitvorming. Dit ontwerpprincipe is toegepast in het 
procesontwerp voor de PKB. Discussies worden gevoerd in de planteams voor elk van de 
riviertakken en de ambtelijke voorportalen van de drie Stuurgroepen, die vervolgens worden 
gevoed met de resultaten van deze discussies.
Het twaalfde en laatste ontwerpprincipe gericht op de voortgang van het proces luidt 
dat ‘command and control’ wordt benut als aanjager van het proces. De aard van het project 
Ruimte voor de Rivier brengt met zich mee dat de managementstijl ‘command and control’ 
permanent op de achtergrond aanwezig is en voor partijen een belangrijke prikkel vormt om 
aan het proces deel te nemen. Het rijk zal immers hoe dan ook een PKB-besluit nemen en ten 
uitvoer brengen. Partijen in de regio is echter de mogelijkheid geboden om een zwaarwegend 
regionaal advies daarover uit te brengen. Indien partijen niet van de mogelijkheid gebruik 
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maken om over de inhoud van dat advies mee te denken, weten ze zeker dat hun stem niet 
gehoord wordt. 
Over het algemeen zijn de ontwerpprincipes gericht op de voortgang van het proces 
goed toegepast. Wel zou beter gebruik gemaakt kunnen worden van de (politieke) omgeving 
van het project, door volksvertegenwoordigers, statenleden en raadsleden intensiever bij het 
proces te betrekken.
Ontwerpprincipes gericht op de inhoud van het proces
Hoewel de procesbenadering primair is gericht is op een verbetering van het 
besluitvormingsproces, moet niet uit het oog worden verloren dat het uiteindelijk natuurlijk 
wel ergens overgaat. Anders gezegd, de in het proces te nemen besluiten moeten wel inhoud 
hebben. In de procesbenadering wordt anders omgegaan met de inhoud van besluiten dan in 
de klassieke benadering van besluitvorming; besluitvorming is immers niet gericht op een 
inhoudelijke optimalisatie. De laatste twee ontwerpprincipes geven aan op welke wijze in de 
procesbenadering dan wel wordt omgegaan met de inhoud van besluiten. Ontwerpprincipe 
dertien luidt: ‘inhoudelijke inzichten worden faciliterend gebruikt; de rollen van experts en 
belanghebbenden worden gescheiden en vervlochten’ (de Bruijn c.s., 2002). De uitdaging is 
om het proces zo te organiseren dat de inhoud de besluitvorming niet determineert, maar dat 
wel voldoende relevante inhoudelijke inzichten worden ingebracht. Zoals gezien de aard van 
het rivierverruimingsvraagstuk en de betrokkenheid van de Rijkswaterstaat is te verwachten 
zijn veel inhoudelijke inzichten in het proces ingebracht. Opvallend daarbij is dat men er in 
dit proces tot nog redelijk goed in is geslaagd inhoudelijke inzichten daadwerkelijk 
faciliterend te gebruiken. Dat is opvallend omdat Rijkswaterstaat een lange traditie heeft van 
technisch-inhoudelijke optimalisatie van besluitvorming. Het door Rijkswaterstaat 
ontwikkelde besluitvormingsondersteunende systeem voor de PKB Ruimte voor de Rivier 
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verschaft informatie over mogelijke combinaties van rivierverruimende maatregelen alsmede 
over de kosten en effecten van deze maatregelen. Deze zogeheten ‘Blokkendoos’ is
gebruikersvriendelijk en kan door iedere deelnemer aan het besluitvormingsproces worden 
bediend. Variabelen die kunnen worden ingevoerd zijn de te verwachten rivierafvoer te
Lobith, de verdeling van het water over de rijntakken, het al dan niet in richten van retentie-
gebieden en een pallet van rivierverruimende maatregelen. Op deze wijze kunnen partijen snel 
inzicht krijgen in de samenhang die er bestaat tussen de in de verschillende delen van het 
rivierengebied te treffen maatregelen en kan bijvoorbeeld het effect van een grootschalige 
maatregel worden vergeleken met het effect van een vijftal relatief kleine ingrepen in het 
rivierengebied. De Blokkendoos determineert dus niet, maar faciliteert. Door de betrokken 
partijen wordt dan ook met waardering gesproken over de Blokkendoos, over het technisch 
vernuft dat aan zo’n systeem ten grondslag ligt, maar zeker ook over de relevante inhoudelijke 
informatie die er op een voor leken inzichtelijke wijze mee kan worden gepresenteerd. 
Wanneer bepaalde maatregelen door partijen als ongewenst worden beschouwd, kan de 
Blokkendoos deze partijen informatie verschaffen over alternatieve maatregelenpakketten die 
een zelfde veiligheidsniveau garanderen. Zo is met behulp van de Blokkendoos inzichtelijk 
gemaakt dat voor de lange termijn een aantal ingrijpende grootschalige maatregelen, zoals de 
inrichting van retentiegebieden of de aanleg van grote groene rivieren, onontkoombaar is. 
Tenslotte kan dit beleidsanalitisch instrumentarium er voor zorgen dat foutieve 
veronderstellingen/ redenaties worden ontmaskerd, waardoor wordt voorkomen dat de 
procesbenadering ontaardt in ‘negotiated nonsense’ (de Bruijn en ten Heuvelhof, 1999). De 
acceptatie van de Blokkendoos kan ook goed worden verklaard door de wijze waarop deze tot 
stand is gekomen. Bij de selectie van de te modelleren maatregelen en de effectbepaling voor 
landschap, natuur en ecologie zijn deskundigen van rijk, provincies, gemeenten, 
waterschappen en andere organisaties intensief betrokken. Bij deze positieve beoordeling van 
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de wijze waarop het project inhoudelijk wordt gefaciliteerd moet echter een belangrijke 
kanttekening worden geplaatst. Tijdens het proces hebben partijen namelijk een veel beter 
beeld gekregen van de daadwerkelijke kosten die rivierverruiming met zich meebrengt. 
Rivierverruiming blijkt aanzienlijk duurder te zijn dan de conventionele maatregelen zoals 
dijkverhoging. Het blijkt onmogelijk te zijn om rivierverruiming te realiseren binnen de door 
het rijk gestelde financiële randvoorwaarden. Deze situatie kan er gemakkelijk toe leiden dat 
de Blokkendoos alsnog wordt gebruikt om te optimaliseren, d.w.z. om, uitgaande van de 
veiligheidsdoelstelling het meest kosten-effectieve maatregelenpakket te berekenen. Feitelijk 
zou dit betekenen dat de regio weliswaar is gevraagd advies uit te brengen, maar dat er, 
gegeven de financiële randvoorwaarden, besloten wordt om dat advies terzijde te leggen en 
het goedkoopste alternatief, dat hoofdzakelijk zal bestaan uit dijkversterking, uit te voeren. De 
financiële situatie vormt daarmee een tijdbom onder het proces Ruimte voor de Rivier.
Het veertiende en laatste ontwerpprincipe luidt dat het proces een verloop kent van 
inhoudelijke variëteit naar selectie. De gedachten hierachter zijn dat het gezag van 
geselecteerde probleemdefinities en oplossingen groter is, naarmate ze uit een grotere variëteit 
voortkomen en wanneer kan worden beargumenteerd waarom andere probleemdefinities en 
oplossingsrichtingen niet zijn geselecteerd. Hoe groter de variëteit, des te meer kans op 
leerprocessen (de Bruijn, c.s., 2002). Ook dit ontwerpprincipe is toegepast. Er heeft in de loop 
van de tijd een duidelijke trechtering plaatsgevonden. Waar aanvankelijk honderden 
maatregelen in de beschouwing zijn meegenomen, hebben keuzes over afvoerverdeling en de 
wenselijkheid van bepaalde typen maatregelen er toe geleid dat deze set van mogelijke
maatregelen in de loop van de tijd beargumenteerd is ingeperkt tot een beperktere set van 
maatregelen. Ook hierbij past echter de kanttekening die hierboven is geplaatst. De financiële 
situatie kan er gemakkelijk toe leiden dat dit zorgvuldig doorlopen proces wordt doorkruist en 
dat het maatregelenpakket uiteindelijk volledig wordt gedetermineerd door de 
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randvoorwaarden van de beschikbare financiële middelen en de te realiseren 
veiligheidsdoelstelling.
Voor wat betreft de inhoud van het proces kan worden geconcludeerd dat met name 
Rijkswaterstaat haar inhoudelijke expertise heeft ingezet om het proces te faciliteren en dat in 
dat proces zorgvuldig is gewerkt van variëteit naar selectie. De onderschatting van de kosten
die samenhangen met rivierverruiming gecombineerd met de huidige financieel-economische 
situatie waarin niet gemakkelijk extra gelden voor rivierverruiming beschikbaar zullen 
worden gesteld, vormt echter een grote bedreiging voor het op dit punt zorgvuldig doorlopen 
proces.
Reflectie op proces(ontwerp) PKB Ruimte voor de Rivier
De bovenstaande analyse laat zien dat de meeste ontwerpprincipes zijn toegepast in het 
procesontwerp voor de PKB Ruimte voor de Rivier. Er is bewust gekozen voor een decentrale 
opzet en relatieve openheid van de besluitvorming. Daarnaast lijken er voldoende waarborgen 
te zijn voor de voortgang van het proces en is inhoudelijke expertise op een veelbelovende 
manier ingezet om het proces te faciliteren. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat niet 
alle ontwerpprincipes zijn toegepast en dat er enkele belangrijke faalfactoren voor het
gezamenlijke leerproces aanwezig zijn.
De eerste en belangrijkste faalfactor voor de PKB Ruimte voor de Rivier is het gebrek 
aan financiële middelen. Het beeld dat begin 2004 feitelijk is ontstaan is dat de doelstellingen 
van de PKB, te weten veiligheid door rivierverruiming en ruimtelijke kwaliteit, niet zijn te 
realiseren binnen de door het rijk gestelde financiële randvoorwaarden. De belangrijkste reden 
daarvan is dat de kosten van de te treffen rivierverruimende maatregelen zijn onderschat. 
Gezien de financieel-economische situatie is niet te verwachten dat op korte termijn extra 
financiële middelen beschikbaar worden gesteld. De kans is groot dat dit leidt tot een situatie 
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waarin een op veel onderdelen zorgvuldig doorlopen participatief proces heeft geleid tot 
perspectiefrijke voorstellen voor rivierverruiming die op bestuurlijk en maatschappelijk 
draagvlak kunnen rekenen, maar waarin uiteindelijk, in strijd met de doelstellingen van het
project, wordt teruggegrepen naar beproefde technische maatregelen als zomerbedverdieping 
en dijkversterkingen. Dit roept vragen op over het verwachtingenmanagement rond dit 
project.
Een tweede belangrijke faalfactor is dat essentiële belangen van cruciale partijen niet 
zijn beschermd. De provincie Gelderland is voorzitter van de Stuurgroep voor de 
Bovenrivieren. Van deze partij wordt daarom een belangrijke inspanning gevraagd in de 
voorbereiding van een pakket rivierverruimende maatregelen dat op voldoende steun in de 
regio kan rekenen. Deze provincie is een fel tegenstander van de inrichting van 
noodoverloopgebieden. Een Rijksbesluit over de aanwijzing van deze gebieden hangt echter 
permanent boven de markt. Dit heeft een zware hypotheek gelegd op het proces in de regio. 
Door het PS-standpunt van Gelderland en de over dit onderwerp in de media gevoerde strijd 
hebben partijen zich onnodig ingegraven. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het beter was 
geweest het gezamenlijk proces Ruimte voor de Rivier niet te belasten met een discussie over 
de inrichting van noodoverloopgebieden, die nu dreigt te ontaarden in een ‘dialogue of the 
deaf’ (Jenkins-Smith and Sabatier, 1993). 
Een derde faalfactor betreft de transparantie van het proces. De rolverdeling tussen rijk
en provincies was niet altijd duidelijk. Hetzelfde geldt, zoals eerder vermeld, voor de status 
van tussenprodukten en de functie van consultatiebijeenkomsten. In het proces Ruimte voor 
de Rivier lijkt het procesontwerp permanent onderwerp van discussie te zijn. Dit heeft tot 
gevolg dat het proces enkel voor een kleine groep goed ingewijden is te volgen, terwijl het 
proces voor meer op afstand betrokkenen niet transparant is.
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De vierde en laatste belangrijke faalfactor is de tijdsdruk die op het proces ligt in 
relatie tot de ambitie. De watersector heeft er zelf tientallen jaren voor nodig gehad om tot het 
inzicht te komen dat het niet verstandig is de natuurlijke dynamiek van rivieren nog verder te 
beteugelen en dat rivieren weer meer de ruimte moeten krijgen. Eeuwenlang hebben 
waterbeheerders gewerkt volgens het motto ‘u vraagt wij draaien’, d.w.z. dat watersystemen 
werden aangepast aan de eisen dit het landgebruik daaraan stelde. Zelfs de respons op de 
hoogwaters van 1993 en 1995 bestond nog uit de versnelde uitvoering van een grootschalig 
programma voor dijkversterking (Van Eeten, 1999). Nu lijkt van andere partijen en sectoren 
te worden verwacht dat het ‘nieuwe waterbeheer’ in korte tijd wordt geïnternaliseerd en dat 
men meewerkt aan voorstellen om land terug te geven aan het watersysteem. Hoewel de tot 
nog toe in het PKB-proces geboekte resultaten, de financiële situatie daargelaten, opmerkelijk 
positief zijn, lijkt de cultuuromslag die nodig is voor rivierverruiming te worden onderschat. 
Daarnaast bestaan er belangrijke structurele factoren die beleidsverandering belemmeren. 
Padafhankelijkheden zijn kenmerkend voor het waterbeheer. De aanwezige waterstaatkundige 
infrastructuur, zoals dijken, kunnen niet gemakkelijk worden verplaatst. Dat geldt eens te 
meer vanwege de verandering van landgebruik die met de aanleg van deze infrastructuur 
gepaard is gegaan. Wanneer in de PKB uiteindelijk toch gekozen gaat worden voor 
dijkversterking in plaats van ruimte voor de rivier, dan worden deze padafhankelijkheden
versterkt.
Reflectie op de procesbenadering en de bijbehorende ontwerpprincipes
Bovenstaande analyse van het procesontwerp en het besluitvormingsproces over de PKB 
Ruimte voor de Rivier illustreert de complexiteit van het veiligheidsvraagstuk in het 
rivierengebied. Geen enkele benadering kan een pasklaar antwoord geven op alle vragen en 
dilemma’s die een rol spelen in de besluitvorming over dat vraagstuk. De procesbenadering, 
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die er onder andere op is gericht om een gezamenlijk leerproces tussen partijen te bevorderen, 
is dan waarschijnlijk de meest geëigende benadering die kan worden gevolgd om de 
besluitvorming te organiseren. De door De Bruijn c.s. (2002) onderscheiden ontwerpprincipes 
zijn een nuttig hulpmiddel gebleken voor de analyse en een eerste beoordeling van het 
procesontwerp voor de PKB Ruimte voor de Rivier. De onderscheiden ontwerpprincipes, die 
betrekking hebben op de openheid, voortgang, veiligheid en inhoud van het proces, hebben 
het mogelijk gemaakt succes- en faalfactoren voor een gezamenlijk leerproces te traceren. 
Hierdoor konden enkele zwakke plekken in het procesontwerp worden blootgelegd. De casus 
PKB Ruimte voor de Rivier verschaft ons echter ook inzicht in de beperkingen of grenzen van 
de procesbenadering. Deze vormen niet zo zeer aanleiding tot kritiek op deze benadering, als 
wel aanleiding om expliciet te maken op welke vragen/ dilemma’s de procesbenadering wel 
een antwoord heeft en op welke niet.
Een eerste beperking heeft betrekking op situaties waarin belangen van partijen 
onverenigbaar zijn en het onmogelijk blijkt om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing 
te vinden. De procesbenadering is er op gericht een gezamenlijk leerproces te bevorderen, 
essentiële belangen van partijen te beschermen en in onderhandelingen zo veel mogelijk win-
win situaties te creëren. Dit is, zoals eerder opgemerkt, de meest optimale manier waarop met 
complexe beleidsvraagstukken kan worden omgegaan. Het onderwerp ‘veiligheid in het 
rivierengebied’ is echter een goede illustratie van de grenzen die zo’n benadering kent. Het 
rijk heeft er voor gekozen de veiligheidsdoelstelling geen onderwerp van leren of 
onderhandeling te maken. Deze doelstelling is in de vorm van een randvoorwaarde voor het te 
ontwikkelen maatregelen pakket meegegeven aan de regio. Vanuit het algemeen belang is 
deze werkwijze goed te verdedigen. Het Rijk heeft er bewust voor gekozen veiligheid niet tot 
speelbal te maken van een belangenstrijd tussen belangengroeperingen en lokale en regionale 
overheden. Tegelijkertijd is duidelijk dat deze doelstelling niet geheel gehaald kan worden 
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door middel van het creëren van win-win situaties. In een aantal gevallen is het onvermijdelijk 
dat sommige partijen moeten inleveren ten voordele van anderen (win-loose situatie). In die 
gevallen is  hiërarchische sturing, waarin het rijk voor alle partijen bindende besluiten neemt 
en afdwingt onvermijdelijk. De meerwaarde van de procesbenadering in dat verband is dat zo 
veel mogelijk wordt geprobeerd voor alle partijen aanvaardbare oplossingen te vinden, 
waardoor de noodzaak van hiërarchische sturing en eenzijdig opgelegde maatregelen zo veel 
mogelijk wordt beperkt.
Een tweede beperking van de procesbenadering is dat deze weinig aandacht lijkt te 
vestigen op de institutionele kenmerken van het beleidsveld die van belang zijn voor het 
verloop van een besluitvormingsproces en de daarin optredende leerprocessen. Eerder is al 
gewezen op het beperkte budget voor rivierverruiming, maar ook de verdeling van het budget 
over de verschillende ministeries is van belang gebleken voor het proces. Terwijl in de 
Startnotitie van de PKB veiligheid én een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het 
rivierengebied als hoofddoelstellingen van de PKB worden opgevoerd, leidt de 
budgetverdeling tussen de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en LNV er in de 
praktijk toe dat de doelstelling ruimtelijke kwaliteit in de landelijke afwegingen 
ondergesneeuwd raakt. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is de enige partij die 
substantiële financiële middelen inbrengt in het proces en voelt zich primair verantwoordelijk 
voor het realiseren van veiligheid in het rivierengebied. Behalve de verdeling van financiële 
middelen is ook de bestaande wet- en regelgeving van belang gebleken. De Vogel- en 
Habitatrichtlijn en regelgeving voor de verwerking en opslag van vervuilde baggerspecie
leveren bijvoorbeeld aanzienlijke beperkingen op van de mogelijkheden voor 
rivierverruiming. Eerder is al gewezen op de rol van padafhankelijkheden. De grootschalige 
dijkinfrastructuur die aanwezig is in het rivierengebied en de investeringen die zijn gedaan op 
de gronden die in de loop van de tijd aan het riviersysteem zijn onttrokken, vormen een 
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belangrijke belemmering voor beleidsvernieuwing. Deze institutionele context waarbinnen de 
besluitvorming plaats vindt is evenzeer van belang voor het verloop van het 
besluitvormingsproces en de inhoud van de daarin genomen besluiten als de spelregels die
partijen hebben vastgelegd in een procesontwerp.
Een veel gehoord kritiekpunt op de procesbenadering luidt dat deze op gespannen 
voet zou staan met de representatieve democratie (de Bruijn c.s., 2003). In deze casus is op 
zorgvuldige wijze met dit spanningsveld omgegaan. De procesbenadering en het open 
planvormingsproces zijn gebruikt als aanvulling op de werking van de representatieve 
democratie. De vele belangengroeperingen die in het proces hebben meegedacht en de 
inhoudelijke variëteit die is ingebracht dragen bij aan een vergroting van de legitimatie van 
het beleid. Bovendien spelen democratisch gelegitimeerde bestuurders, via deelname in de 
stuurgroepen, zelf een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Tenslotte blijft de
representatieve democratie opdrachtgever en eindbesluitvormer en houdt daarmee de
eindregie in handen.
De casus Ruimte voor de Rivier geeft aanleiding om twee aanvullingen te maken op 
de door de Bruijn c.s. (2002) ontwikkelde ontwerpprincipes. Deze hebben betrekking op het 
multi-level karakter van de besluitvorming en de potenties van ‘learning by doing’. 
Besluitvorming over de PKB Ruimte voor de Rivier heeft een multi-level karakter. Er is 
sprake van een permanente wisselwerking tussen afwegingen die op landelijk niveau worden 
gemaakt en processen in de regio. Ook voor andere belangrijke dossiers in het waterbeheer
waarvoor de procesbenadering geëigend is, zoals de implementatie van de Europese 
Kaderrichtlijn Water en de uitwerking van het Waterbeleid voor 21e eeuw in regionale 
stroomgebiedvisies, geldt dat de besluitvorming een gelaagd karakter heeft. In de 
ontwerpprincipes wordt niet expliciet aandacht besteed aan de wijze waarop met een 
dergelijke gelaagdheid in de besluitvorming het beste zou kunnen worden omgegaan. Het 
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dilemma dat zich in de casus Ruimte voor de Rivier voordoet is dat het rijk graag zo goed 
mogelijk geïnformeerd besluiten neemt en daarom een compleet beeld wil hebben van alle
mogelijke rivierverruimende maatregelen, alvorens definitieve besluiten te nemen over de 
afvoerverdeling over de rijntakken en de beschikbare financiële middelen per rijntak. Voor de 
provincies is het echter niet aantrekkelijk om samen met gemeenten en andere 
belanghebbenden plannen voor rivierverruiming te ontwikkelen, terwijl er nog 
onduidelijkheid bestaat over de randvoorwaarden waaraan deze plannen moeten voldoen. 
Waarom tijd, geld en energie steken in interactieve planontwikkeling, wanneer er een gerede 
kans bestaat dat wordt besloten om in plaats daarvan plannen elders in het rivierengebied uit 
te voeren? Een mogelijke oplossing voor dit dilemma is om de besluitvorming op te delen in 
een aantal ronden. In deze ronden zou dan afwisselend op landelijk en op regionaal niveau 
besluitvorming moeten plaatsvinden. Het rijk zou bijvoorbeeld op basis van eerste globale 
regionale informatie randvoorwaarden kunnen vaststellen, waarna plannen in de regio verder 
kunnen worden uitgewerkt.
Tenslotte valt op dat in de ontwerpprincipes, hoewel deze er op gericht zijn een 
gezamenlijk leerproces tussen partijen op gang te brengen, geen expliciete aandacht is besteed 
aan ‘learning by doing’ (Geldof, 2002). Juist in situaties die gekenmerkt worden door 
onzekerheid en waarin tal van implementatievragen leven, kan ‘learning by doing’ een 
zinvolle aanpak zijn. In het project Ruimte voor de Rivier is er om die reden voor gekozen 
een aantal kansrijke projecten versneld uit te voeren. Deze pilotprojecten leveren informatie 
op over de kosten die een bepaald type maatregel met zich meebrengt en de knelpunten die in 
de realisatiefase moeten worden overwonnen.
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